

INFORMACJE O PROJEKCIE

„Zagospodarowanie parkingów w centrum Istebnej i Jabłonkowa”

Projekt realizowany ze środków Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A
Republika Czeska - Polska w Euroregionie Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko.

Wnioskodawca, inwestor: Gmina Istebna
Partner projektu: Miasto Jabłonków

Spotkanie podsumowujące projekt - Istebna, 12.12.2017

Program:

13:00 - rozpoczęcie /zahájení

13.15 - 14:45 – prezentacje / prezentace

- projekt Gminy Istebna / projekt Obce Istebna

- projekt Miasta Jabłonków / projekt Města Jablunkov

- pokazowy ogród roślin karpackich - Karolina Kopiec, architekt krajobrazu / ukázková zahrada karpatských rostlin – Karolina Kopiec, architekt

- ogród roślin Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej - przedstawiciel Nadleśnictwa Wisła / Zahrada u Lesního Střediska Ekologické Výchovy - zástupce *Nadlesnictví Wisla*

- czas na pytania, dyskusje / prostor na dotazy, diskuzi

15:00 – posítek / jídlo

16:00 – zakończenie / ukončení

Od potrzeby do realizacji

Komplementarność:

„Poprawa dostępności komunikacyjnej w ramach Programu Rozwoju Trójstyku / Zlepšení dopravní dostupnosti v rámci Programu rozvoje Trojmezí” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej pogranicza i podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej gmin Istebna i Hrčava. Przedmiotowy projekt jest komplementarny z realizowanymi wcześniej inwestycjami w ramach Programu Rozwoju Trójstyku, w tym m.in. ponad 7 km dróg gminnych w Jaworzynce, drogą powiatową w Jaworzynce i drogą Olecki.

Partnerstwo:

Drogi, parking: Gmina Istebna - Obec Hrčava

Ogród roślin: Gmina Istebna - Miasto Jabłonków



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



EUROREGION
TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
ŚLĄSK CIESZYŃSKI



Zakres rzeczowy:

Etap 1: przebudowa drogi na Jasnowicach o długości 1300 m, a po czeskiej stronie wyremontowano drogi o łącznej długości 469 m.

Etap 2: budowa parkingu „Pod Grapą” liczący 67 miejsc postojowych w centrum Istebnej, a na terenie sąsiedniej gminy Hřava drogę z centrum miejscowości w kierunku Trójstyku o długości 650 m.

Wartość projektu Gmina Istebna: 677 518 euro
Wartość projektu Obec Hřava: 238 570 euro.

Realizacja:

- sporządzenie dokumentacji projektowej (2009 r.),
- uzyskanie pozwolenia na budowę (2010 r.)
- pozyskanie środków i rzeczowa realizacja (2015 r.)





Zagospodarowanie parkingu „Pod Grapą” w Istebnej pokazowym ogrodem roślin karpackich i elementami małej architektury

Cel projektu:

Celem projektu jest wzrost liczby turystów w Istebnej, poprawa jakości podróžowania i wypoczynku w ścisłym centrum wsi leżącym w strefie ochrony konserwatora zabytków oraz poprawa wizerunku wsi, stanowiącej w regionie ważny cel turystyki kulturowej i krajobrazowej.

Partnerský projekt / Projekt partnerski

Nazwa: Zařizení parkovišť v centru Istebné a Jablunkova

Całkowity budżet w EUR: 23 898,00



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO



EUROREGION
TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO
ŚLĄSK CIESZYŃSKI

Harmonogram realizacji:

03-08.2016	spotkania partnerów projektu Istebna - Jabłonków
07.2016	zawarcie umowy na dokumentację projektową
08.2016:	uzyskanie zaświadczenie Natura 2000
09.2016	wniosek o dofinansowanie
11.2016	odbiór kompletnej dokumentacji projektowej
12.2016	ocena formalna wniosku zgoda na zwiększenie wartości całkowitej
01.2017	prawomocne zgłoszenie robót budowlanych zatwierdzenie projektu do dofinansowania przez EKS
03.2017	dostarczenie załączników do umowy o dofinansowanie
05.2017	wniosek o przesunięcie terminu zakończenia
06.2017	zawarcie umowy o dofinansowanie zakup i montaż elementów małej architektury przetarg na zagospodarowanie ogrodem roślin zawarcie umowy z wykonawcą robót zagospodarowanie skarpy
11.2017	odbiór końcowy robót

Kluczowe działania:

1. Zarządzanie projektem (administracja, nadzór budowlany)
2. Dostawa i montaż elementów małej architektury, w tym: utworzenie miejsca odpoczynku dla turystów zawierającego:
 - stojaki na rowery - 4 szt.
 - kosz na odpadki - 6 szt.
 - ławka parkowa - 5 szt.
 - tablica informacyjna pokazowego ogrodu roślin
 - tablica informacyjna projektu
 - mapa turystyczna obszaru pogranicza
3. Zagospodarowanie parkingu pokazowym ogrodem roślin karpackich (inwestycja)
4. Promocja i informacja:
 - artykuły w prasie lokalnej i na stronie internetowej gminy istebna.eu
 - tablica informacyjna pokazowego ogrodu roślin karpackich
 - zakończenie projektu w Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej na Dzielcu we współpracy z Nadleśnictwem Wiśła
 - włączenie zwiedzania pokazowego ogrodu roślin w zakres działalności LOEE na Dzielcu jako stały punkt programu ekologicznego.

Budżet projektu w euro:

Całkowite wydatki kwalifikowalne	59 170,00	100,00 %
Koszty usług zewnętrznych	3 000,00	5,07 %
Mała architektura	7 000,00	11,83%
Prace budowlane	49 170,00	83,10%

Źródła finansowania w euro:

wydatki kwalifikowalne:	59 170,00	100 %
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	30 000,00	50,70 %
budżet państwa:	1 764,70	2,98 %
budżet gminy:	27 405,30	46,32 %



Dziękuję za uwagę

Wiesław Legierski